

ПРИКАЗ

От «20» ноября 2023 г.

№142

О создании Центра образования  
естественно-научной и технологической  
направленности «Точка роста»

В целях обеспечения реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2024 году, во исполнение Письма Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области № ТВ-2610/02 от 25.11.2022, «Методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей» приказа Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области,  
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Центр образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ «Неклюдовская ОШ».
2. Утвердить положение о Центре образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ «Неклюдовская ОШ». (далее Центр «Точка роста»).
3. Назначить руководителем Центра «Точка роста» Филиппкину Светлану Михайловну, учителя школы.
4. Утвердить индикаторы и показатели мероприятий по созданию Центра «Точка роста» .
5. Утвердить План мероприятий по созданию и открытию Центра «Точка роста» в 2024 году .
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы



М.П.

/Н.В.Пугачева /



Приложение к  
приказу от «20» ноября 2023 г . № 142

План мероприятий по созданию и открытию Центра «Точка роста»  
2024 учебном году.

№	Название мероприятия	результат	сроки	ответственный
1	Согласование перечня оборудования Центра		Февраль 2024 г.	Директор
2	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра, зонировани зонирования Центра		Февраль 2024 г.	Директор
3	Разработка нормативно-правовых документов	Локальные акты по созданию и функционированию	Февраль 2024 г.	Директор
4	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Приказ	Март-апрель 2024 г.	Директор
5	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов Комплектование штата работников Центра	Приказ	Март-апрель 2024 г.	Директор
6	Согласование перечня оборудования Центра		Февраль 2024 г.	Директор
7	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра, зонировани зонирования Центра		Февраль 2024 г.	Директор
8	Разработка нормативно-правовых документов	Локальные акты по созданию и функционированию <u>Центра</u>	Декабрь 2024 г.	Директор
9	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Приказ	Март-апрель 2024 г.	Директор
				Директор

10	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов Комплектование штата работников Центра	Приказ	Январь-февраль 2024 г.	Директор
11	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания в том числе: - анализ и подбор кадрового состава Центра; - обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Мониторинг: формирование штатного расписания; - получение свидетельств о повышении квалификации; - отчет по программам переподготовки кадров свидетельств о повышении квалификации;	Март-июнь 2024 г.	администрация
12	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовку технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Муниципальные контракты (договоры) на поставку оборудования	Март-июль 2024 г.	Директор

13	Обновление содержания преподавания общеобразовательных программ по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».	Новое содержание программ	Август 2024 г.	Учителя-предметники	
14	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра		Сентябрь 2024 г.	Руководитель центра	
15	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	1 сентября 2024	Руководитель центра	
16	Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центра	По отдельному плану	По запросу	Руководитель центра	

Директор школы



М.П.

/Н.В.Пугачева /

С приказом ознакомлены:  
Филиппкина С.М

Буйновская О.Р.

Пугачева Н.В



